

Handleplan for implementering af teamarbejde ved årsstatus for ukompliceret hypertension - et generisk eksempel.

Vi - Lægerne på Doktorvej - har defineret hvilke patienter med ukompliceret hypertension der kan overgå til årsstatus ved praksispersonalet som:

Patienter

- der har fået lavet en risikovurdering hos en læge
- hvor der foreligger behandlingsmål
- der ikke får mere end 6 forskellige slags medicin

Mål: At sygeplejerske xx har lavet årsstatus med supervision på 75 % af alle definerede patienter med ukompliceret hypertension ved udgangen af år 20xx

Delmål: At sygeplejerske xx har lavet xx årsstatus med supervision for definerede patienter med ukompliceret hypertension ved udgangen af 20xx

Tovholder: Læge xx og sygeplejerske xx

Handleplan

Nedenfor er en oversigt over handleplanen.

Forud for opstart af projektet har vi i ledelsen været helt enige om målet med projektet og brugt en del tid på at gennemgå fordele og ulemper.

Vi har i klinikken arbejdet med både det organisatoriske og det faglige aspekt.

Vi har gjort os tanker om, hvordan kan vi sørge for, at alle bliver en del af projektet; bruger fraserne, følger instrukserne og føler ejerskab for projektets realisering.

Vi har derfor brugt en del tid forud for selve case-mødet om hypertension for at sørge for, at hele lægehuset var motiveret:

- Vi har ved det ugentlige x-møde oplyst om, at vi er i gang med projektet.
- Sygeplejerske x har holdt et kort oplæg om projektet på 10 min.
- Vi har opfordret alle til at komme med forslag til implementering.
- Vi har givet udkast til fraser og instruks mhp. konstruktiv feedback og kritik.
- Vi har haft lægemøde til gennemgang af medicinflowchart forud for case-mødet.
- Vi har givet/sendt læselister m.m. jf. projektets tidsplan.

Omlægning af hypertension-årsstatus fra læge til team		
	Skal være udført inden	Ansvarlig
Overblik - data – hvor mange patienter med K86 har vi?	x-x-20xx	X
Supervision for hypertension– udrullet i skema til fast hver xdag + pn	x-x-20xx	X
Frase-redigering af hypertension-årsstatus: forundersøgelse samt mellem- og afslutningsstatus	x-x-20xx	X
Medicinflowchart – skal gennemgås og accepteres af alle læger i klinikken	x-x-20xx	X og alle læger
Kort introduktion til klinikken om projektet, løbende ved x-møde + formelt ved case-mødets start	x-x-20xx	X
Case-mødet i klinikken med KAP-S hypertension-modul	x-x-20xx	X
X		

Implementeringsopgaver	Skal være indført inden	Ansvarlig
Implementere målsætningssamtale + forside	x-x-20xx	X
Visitationsændring med forudbestilling af Webreq kropsmål/KRAMS/hjemmeblodtryk	x-x-20xx	X
Månedlig træk af data på antal 0120 for K86 for hhv. sygeplejerske(r) og alle læger mhp. hvor langt vi er med mål og delmål.	Månedligt	X
Del-evaluering af mål ift. om sygeplejere(r) har udført xx årsstatus inden udgangen af 20xx	x-x-20xx	X
X		

Dato og ansvarlig for revurdering af b.la. fraser, visitation, medicinflowchart, supervision, målsætningsnotater m.m. efter

- 3 mdr.: 0x-xx-20xx
- 6 mdr.: 0x-xx-20xx
- 12 mdr.: 0x-xx-20xx
- og derefter årligt

Plan for revidering af	Skal være gennemført inden	Ansvarlig
Fraser	x-x-20xx	X
Visitation	x-x-20xx	X
Medicinflowchart	x-x-20xx	X
Supervision	x-x-20xx	X
Målsætningsnotet	x-x-20xx	X
X		

X er overordnet ansvarlig og dermed også ansvarlige for faglig opdatering samt at sikre, at alle har fælles viden og at ny viden implementeres løbende.